

Redovisning av första veckans projektuppgifter

Projekt: Final project (Vecka 24-16)

Jag har inte riktigt lyckats följa min planering (Att skapa den grundläggande strukturen i webshopen och admin avdelningen). Det har varit för mycket programmeringstekniska problem. Jag har använt **GitHub Copilot Chat** för att lösa en del av dem.

Framförallt användarhanteringen har varit problematisk. Har försökt lägga till ytterligare fält i Register.cshtml som Förnamn, Efternamn, Leveransadress, Fakturaadress men dessa fält sparas inte i databas-tabellen AspNetUsers (fälten finns i AspNetUsers). Jag har en Models class som heter ApplicationUser och som ärver IdentityUser.

Den enda funktion som är klar är en adminsida för att visa och ändra ordrar. Index-sida i webshopen och en köpsida som visar alla produkter och en detaljproduktsida är nästan klara.

Just nu försöker jag skapa en Shopping-cart och en kassasida.

Det var allt jag hade att redovisa.